
Obra Bancos
UBS Diamantina-ORÇ-R09 SINAPI - 04/2024 - Santa 

Catarina
SBC - 06/2024 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

14.518,00
20,00%

2.903,60
20,00%

2.903,60
20,00%

2.903,60
20,00%

2.903,60
20,00%

2.903,60

 2 MURO 100,00%
10.420,83

50,00%
5.210,42

50,00%
5.210,42

 3 COBERTURA 100,00%
7.801,03

100,00%
7.801,03

 4 PAREDES E DIVISÓRIAS 100,00%
5.935,26

100,00%
5.935,26

 5 REVESTIMENTOS 100,00%
48.487,35

50,00%
24.243,68

50,00%
24.243,68

 6 ESQUADRIAS 100,00%
89.338,03

50,00%
44.669,02

50,00%
44.669,02

 7 INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO 100,00%
1.913,35

50,00%
956,68

50,00%
956,68

 8 INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO 100,00%
144.858,83

25,00%
36.214,71

25,00%
36.214,71

25,00%
36.214,71

25,00%
36.214,71

 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%
64.906,80

30,00%
19.472,04

30,00%
19.472,04

40,00%
25.962,72

 10 BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 100,00%
59.515,12

50,00%
29.757,56

50,00%
29.757,56

 11 PINTURA 100,00%
41.072,42

50,00%
20.536,21

50,00%
20.536,21

 12 ÁREA EXTERNA 100,00%
133.065,65

40,00%
53.226,26

40,00%
53.226,26

20,00%
26.613,13

 13 LIMPEZA FINAL 100,00%
3.234,10

100,00%
3.234,10

7,37% 18,12% 25,04% 26,09% 23,39%
46.093,98 113.241,41 156.485,62 163.067,05 146.178,70

7,37% 25,49% 50,53% 76,61% 100,0%
46.093,98 159.335,39 315.821,01 478.888,06 625.066,77

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Rogério Ferrari Maistro

Engenheiro Civil - CREA/SC: 103401-3

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 23,54% Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro
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