MUNICIPIO DE ITAPOA - SC

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE CONSTRUGAO CIVIL COM SERVICO DE MAO DE OBRA i DATA DE EMISSAO :
Obra: ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE 150 URNAS E OSSARIOS NO
‘| CEMITERIO DA JACA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS, 17/9/2024
PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.
Enderego:| ESTRADA GERAL DO SAI DATA DOS PREGOS:
Referéncias; NAO DESONERADO  SINAPI - SC—Més 07/2024 julho-24
DESCRIGOES DAS VALOR DA PERIODO DE OBRAS
ITENS TOTAIS GERAIS
ETAPAS ETARA Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
R$ 4.771,40 [N L1 ]I N1]1 075 100,00%
1.0 | SERVICO PRELIMINARES
1,16% R$ 4.771,40 |R$ -|R$ -IR$ -|R$ -|R$ -R$ 4.771,40
R$ 27.541,54 50,00% 50,00% 100,00%
20 | EXECUCAO DAS
““ | FUNDACOES
6,71% R$ 13.770,77 |R$ 13.770,77 | R$ -|R$ -|R$ -|R$ -|R$  27.541,54
R$ 31.958,78 50,00% 50,00% 100,00%
3.0 | EXECUGAO DO PISO
7,79% R$ 15.979,39 |R$ 15.979,39 | R$ -|R$ -|R$ -|R$ -IR$ 31.958,78
ESTRUTURAS DE R$  211.806,48 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% ‘ 100,00%
40 | CONCRETO (Colunas &
: Lajes Intermedidrias e de
Topo 51,61% R$ - RS 52.951,62|R$  52.951,62 |R$ 52.951,62 |R$  52.951,62 |R$ -|R$ 211.806,48
R$  115.639,10 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
5.0 | PAREDES DE VEDAGAO
28,18% R$ -|R$ 23.127,82 |R$ 23.127,82 |R$ 23.127,82 |R$ 23.127,82 |R$ 23.127,82|R$ 115.639,10
R$ 18.229,01 100,00%
6.0 | DRENAGEM PLUVIAL
4,44% R$ - RS 3.645,80 |R$ 3.645,80 | R$ 3.645,80 |R$ 3.645,80 |R$ 3.64580 R$  18.229,01
R$ 464,12 100,00% 100,00%
7.0 | SERVIGO FINAIS e
0,11% R$ -|IR$ -|R$ -|R$ -|R$ - RS 464,12 | R$ 464,12
VALOR SUBTOTAL DAETAPAl R$ 410.410,44 | R$ 34.521,56 | R$ 109.475,40 | R$ 79.725,24 | R$ 79.725,24 | R$ 79.725,24 | R$ 27.237,75| R$ 410.410,44
VALORES DAS ETAPAS MENSAIS| R$  34.521,56 | R$ 109.475,40 | R$ 79.725,24 |R$  79.725,24| R$79.725,24| RS$ 27.237,75 RS 410.410,44
VALORES ACUMULADOS| R$  34.521,56 | R$ 143.996,97 | R$ 223.722,21 | R$ 303.447,45 | R$ 383.172,69 | R$ 410.410,44 B
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