



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Art. 45 da LC 101/2000

RELATÓRIO DOS PROJETOS/OBRAS DO EXERCÍCIO DE 2015 DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Secretaria Executora	Descrição da Obra	Local	Situação	Porcentagem Executada	Previsão de Conclusão	Fonte de Recurso
Ação Social	Construção do Abrigo Infantil	Balneário Princesa do Mar	Licitado	0%	Oito meses após o início	Convênio MDS
	Cerca em Tela revestida PVC para o Centro de Convivência do Idoso	Balneário Princesa do Mar	Em estudo	0%	Três meses após o início	Aguardando Recurso
	Cerca em Tela revestida PVC para o CRAS – (existente)	Balneário Princesa do Mar	Em estudo	0%	Três meses após o início	Aguardando Recurso
	Cerca em Tela revestida PVC para o CRAS – (novo)	Balneário Princesa do Mar	Em estudo	0%	Três meses após o início	Aguardando Recurso
Meio Ambiente, Cultura e Turismo	Decks de Madeira Tipo Passarela e Mirante	Balneário Itapema do Norte Gleba II	Entregue	100%	21/08/2014	Recurso Próprio
	Pontes de Acesso aos decks – Duas Pontes	Balneário Itapema do Norte Gleba II	Entregue	100%	13/11/2014	Recurso Próprio
	Projeto básico e estrutura para Carnaval	Balneário Jardim Pérola do Atlântico	Entregue	100%	28/02/2015	Recurso Próprio
	Urbanização Rua Bento Francisco da Silva	Balneário Itapema do Norte Gleba II	Em andamento	81,64%	25/08/2015	Convênio Ministério do Turismo
Educação	Muro e Tela na EMEF Claiton Almir Hermes	Balneário São José	Entregue	100%	06/06/2014	Recurso Próprio
	Reforma e Ampliação EMEF João Monteiro Cabral	Balneário Santa Terezinha	Entregue	100%	23/06/2014	Recurso Próprio
	Cobertura da Quadra Polivalente EMEF João Monteiro Cabral	Balneário Santa Terezinha	Entregue	100%	17/12/2014	SDR de Joinville
	Quadra coberta com vestiário EMEF Ayrton Senna	Balneário Jardim Pérola do Atlântico	Entregue	100%	22/12/2014	Convênio FNDE
	Reforma da Antiga Sede da Prefeitura Municipal de Itapoá	Balneário Itapoá	Entregue	100%	20/03/2015	Recurso Próprio
	Calçada Externa em blocos sextavados EMEF Ayrton Senna	Balneário Jardim Pérola do Atlântico	Entregue	100%	30/04/2015	Recurso Próprio
	Cobertura da Quadra da EMEF Euclides Emídio da Silva	Balneário Itapema do Sai	Em Andamento	79,69%	10/07/2015	Convênio FNDE
	Construção de Piso de Concreto Armado para Fixação de Parques Infantis	Todo o Município de Itapoá	Em Andamento	33,17%	19/08/2015	Recurso Próprio
	Pintura Predial nas Áreas Internas e Externas das Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino	Todo o Município de Itapoá	Em Andamento	82,39%	27/07/2015	Recurso Próprio



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Art. 45 da LC 101/2000

RELATÓRIO DOS PROJETOS/OBRAS DO EXERCÍCIO DE 2015 DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Secretaria Executora	Descrição da Obra	Local	Situação	Porcentagem Executada	Previsão de Conclusão	Fonte de Recurso
	Ampliação da EMEF Frei Valentim	Balneário Princesa do Mar	Em Andamento	22,38%	26/10/2015	Recurso Próprio
	Revestimento em Borracha para Parquinhos Infantis	Todo o Município de Itapoá	Em Estudo	0%	Dois Meses	Recurso Próprio
	Equipamentos para Parquinhos Infantis	Todo o Município de Itapoá	Em Estudo	0%	Dois Meses	Recurso Próprio
Saúde	Posto de Saúde de Itapoá	Balneário Itapoá	Entregue	100%	10/07/2014	Ministério da Saúde
	Ampliação da Unidade Básica de Saúde do pontal	Balneário Santa Terezinha	Entregue	100%	29/07/2014	Ministério da Saúde
	Reforma da Unidade Básica de Saúde Barra do Sai	Balneário Praia do Saizinho	Entregue	100%	10/04/2015	Ministério da Saúde
	Construção da Unidade Básica da Família do Paese	Balneário Paese	Em Andamento	62,10%	23/08/2015	Ministério da Saúde
Obras	Ensaibramento Rural 14.285,71 Metros de Estradas	Área Rural	Entregue	100%	14/07/2014	Convênio SDR Joinville
	Serviço, conserto e manutenção de vias pavimentadas com bloco sextavado Rua Leopoldo Sprenger Av. André R. de Freitas Av. do Comércio Rua Espírito Santo Rua Hermínio Dagnoni Rua Francisco Quintino Correia	Balneário Itapema do Norte Gleba I e Balneário Jardim Pérola do Atlântico	Entregue	100%	23/09/2014	Recurso Próprio
	Trecho 01 Avenida Brasil	Balneário Itapoá	Entregue	100%	19/02/2014	Recurso Próprio
	Construção de 84 gavetas no Cemitério Municipal da Jaca	Localidade Jaguaruna	Entregue	100%	02/02/2015	Recurso Próprio
	Drenagem e Asfalto em Vias de Ligação	No Município de Itapoá	Entregue	100%	25/03/2015	Recurso Próprio
	Manutenção e Reparos de vias urbanas 30.000m ³ + aditivo de 7.500 m ³ de Saibro de Rocha Britada até 4"	No Município de Itapoá	Entregue	100%	Julho/2015	Recurso Próprio
Planejamento	Revitalização e Asfalto da Rua Ana Maria Rodrigues de Freitas	Balneário Jardim Pérola do Atlântico e Balneário São José	Entregue	100%	17/06/2015	Convênio FUNDAM
Planejamento	Elaboração do Estudo de Impacto	Balneário Itapema do Norte	Em	60,00%		Recurso

Rua Mariana Michels Borges(Rua 960), 201 – Itapema do Norte - CNPJ 81.140.303/0001-01
CEP 89.249-000 Itapoá – SC – Fone: (47) 3443-8814/ Fax: (47) 3443-8828



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Art. 45 da LC 101/2000

RELATÓRIO DOS PROJETOS/OBRAS DO EXERCÍCIO DE 2015 DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ						
Secretaria Executora	Descrição da Obra	Local	Situação	Porcentagem Executada	Previsão de Conclusão	Fonte de Recurso
e Gabinete	Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental para as Glebas I e II para Regularização Fundiária	Glebas I e II	Andamento			Próprio
Gabinete	Construção de Garagem e Sistema de Tratamento de Esgoto na Sede do Corpo de Bombeiros	Balneário Itapoá	Entregue	100%	11/01/2015	Recurso Próprio
	Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e Formatação de Plano Integrado de Saneamento Básico	No Município de Itapoá	Em Andamento	60,00%	03/08/2015	Recurso Próprio
	Sala de Videomonitoramento da Polícia Militar de Itapoá	Balneário São José	Estudo	0%	Três meses	Recurso Próprio
Esportes	Sala de Dança e Artes Marciais	Balneário Itapema do Norte Gleba II	Entregue	100%	Setembro de 2014	Recurso Próprio
	Projeto Verão 2015	Balneário Itapema do Norte Gleba I	Entregue	100%	Dezembro de 2014	Recurso Próprio
	Reforma e Manutenção de 400,00m ² de alambrado no campo de Itapema	Balneário Itapema do Norte Gleba II	Entregue	100%	Março de 2015	Recurso Próprio
	Pintura da Quadra e paredes do Ginásio de Esportes	Balneário Princesa do Mar	Entregue	100%	Abril de 2015	Recurso Próprio
	Arquibancada Campo de Itapema	Balneário Itapema do Norte Gleba II	Estudo	0%	Seis meses	Recurso Próprio
	Muro Campo de Itapema	Balneário Itapema do Norte Gleba II	Estudo	0%	Oito meses	Recurso Próprio
	Pintura da quadra e Construção de Alambrado para a quadra existente no Samambaial	Balneário Itapema do Norte Gleba II	Estudo	0%	Três meses	Recurso Próprio
	Pista de Skate ao lado da quadra de esportes do Samambaial	Balneário Itapema do Norte Gleba II	Estudo	0%	Três meses	Recurso Próprio

Reinilda Fiorese
Diretora do Departamento de Planejamento

Rua Mariana Michels Borges(Rua 960), 201 – Itapema do Norte - CNPJ 81.140.303/0001-01
CEP 89.249-000 Itapoá – SC – Fone: (47) 3443-8814/ Fax: (47) 3443-8828