
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:

Endereço: TRECHO DA AVENIDA BEIRA MAR ENTRE AS RUAS 1630 E 1640 -  ITAPOÁ/SC. 

Referências: NÃO DESONERADO SICRO -SC - 07/2025; SINAPI -SC – 09/2025

ITENS DESCRIÇÕES DAS ETAPAS VALOR DA ETAPA
PERÍODO DE OBRAS

TOTAIS GERAIS
30 dias

1.0 ENROCAMENTO DE PEDRA
 R$                                                         25.355,25 100,00% 100,00%

33,92% R$                                                          25.355,25 R$                                                          25.355,25 

2.0 RECOMPOSIÇÃO DE VIA
 R$                                                         49.390,74 100,00% 100,00%

66,08% R$                                                          49.390,74 R$                                                          49.390,74 

VALOR SUBTOTAL DA ETAPA  R$                                                         74.745,99  R$                                                         74.745,99  R$                                                         74.745,99 

VALORES DAS ETAPAS MENSAIS  R$                                                         74.745,99 
R$ 74.745,99

VALORES ACUMULADOS  R$                                                         74.745,99 

Itapoá, SC, 2 de dezembro de 2025

PMI-SEINFRA-Engenheira Civil
CREA/SC   209.832-8

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COSTEIRA E RECUPERAÇÃO PARCIAL DE VIA PÚBLICA, NO TRECHO DA 
AVENIDA BEIRA MAR ENTRE AS RUAS 1630 E 1640, NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC.

_________________________________________

JÉSSICA LANA SILVA
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