Muriciplo de

MUNICIPIO DE ITAPOA - SC

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITAPOA
Obra: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE RECUPERAGAO COSTEIRA E RECUPERAGAO PARCIAL DE VIA PUBLICA, NO TRECHO DA
: AVENIDA BEIRA MAR ENTRE AS RUAS 1630 E 1640, NO MUNICIPIO DE ITAPOA/SC.
Enderego: TRECHO DA AVENIDA BEIRA MAR ENTRE AS RUAS 1630 E 1640 - ITAPOA/SC.
Referéncias: NAO DESONERADO SICRO -SC - 07/2025; SINAPI -SC — 09/2025
PERIODO DE OBRAS
ITENS DESCRIGOES DAS ETAPAS VALOR DA ETAPA TOTAIS GERAIS
30 dias
R$ 25.355,25 100,00% 100,00%|
1.0 |ENROCAMENTO DE PEDRA
33,92% R$ 25.355,25
. R$ 49.390,74 100,00% 100,00%|
2.0 |RECOMPOSICAO DE VIA
66,08% R$ 49.390,74 |R$ 49.390,74
VALOR SUBTOTAL DA ETAPA| R$ 74.745,99 | R$ 74.745,99 | R$ 74.745,99
VALORES DAS ETAPAS MENSAIS| R$ 74.745,99
R$ 74.745,99
VALORES ACUMULADOS| R$ 74.745,99
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