Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

Municipio de

ITAPOA

PARECER TECNICO DO MATERIAL LICITATORIO —
PTML-048-2026 SEPLAN - Prefeitura de Itapoa/SC

Processo: Requisicdo/DFD n° 338/2026 (SEINFRA)

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de drenagem pluvial e
pavimentacao asfaltica na Rua 1.000 Emmanuel Vieira Garcia, Trecho IV, extensao
176,30 metros, conforme Projeto Executivo e demais anexos partes integrantes do Edital.
Arealextensio de intervengio: 176,30 m de via; largura 11,10 m (Pista de
rolamento + Calgadas)/ 7,00 m (sub base).

Modalidade: Concorréncia (art. 29 c/c art. 29, paragrafo unico, Lei 14.133/2021
— vedagéao de pregao para obras).

Regime de Execuc¢ao: Execucéo indireta (art. 46, Lei 14.133/2021).

Valor Global: R$ 592.188,04 (quinhentos e noventa e dois mil cento e oitenta e
oito reais e quatro centavos).

Data do Parecer: 12/08/2026

|. Da Analise Técnica e Contextualizagdao do Objeto

A presente analise decorre do DFD n°® 338/2026, oriundo da SEINFRA, para
Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de drenagem pluvial e
pavimentacdo asfaltica na Rua 1.000 Emmanuel Vieira Garcia, Trecho 1V,
extensdo 176,30 metros. Conforme DFD apresentado pela SEINFRA a demanda
origina-se das condi¢des inadequadas de trafegabilidade, em razdo da auséncia
de sistema eficiente de drenagem pluvial e de pavimentacao asfaltica. Tal situagao
compromete a seguranga dos usuarios, dificulta o deslocamento de veiculos e
potencializa processos erosivos.

Instruem o processo: DFD n° 338/2026, Estudo Técnico Preliminar, Memoria de
Calculo e Quantitativos, Planilha Orgcamentaria CAIXA, Composi¢cdes de Custos
Unitarios, Quadro de BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial Descritivo
Operacional, Projeto Executivo completo (Topografia, Geométrico, Terraplenagem,
Drenagem, Pavimentacao, Urbanizacédo e Sinalizagao) e os Estudos Topografico,
Hidrolégico, Geotécnico e de Trafego. A elaboragdo do Termo de Referéncia
competira ao Departamento de Licitagcbes, com fundamento neste Parecer,
restando as fungdes delimitadoras supridas pelo conjunto DFD + ETP + Memorial
Descritivo.

ll. Do Enquadramento

Item 1.1 — Classificagcao: obra de engenharia, compreendendo drenagem
pluvial, pavimentagdo asfaltica e urbanizagédo (ciclovia, passeio, sinalizagdo). A
modalidade Concorréncia é adequada a natureza e ao vulto do objeto, sendo
vedada a adogao de pregao para obras e servigos de engenharia, nos termos do
art. 29, paragrafo unico, da Lei 14.133/2021.
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Item 2.0 — Regime de Execucgao: execucgao indireta, nos termos do art. 46 da Lei
14.133/2021. A estruturacdo orgamentaria por quantidade x pregco unitario é
compativel com a medigao por unidades efetivamente executadas.

lll. Dos Documentos Técnicos e da Responsabilidade Técnica
Item 3.0 — Responsabilidade Técnica: o corpo técnico responsavel pela
elaboracdo encontra-se identificado, com destaque para o Eng. Civil Oéliton
Antunes Coelho (CREA-SC 115.283-2), Responsavel Técnico pelo orgamento e
projetos (ART 10409704-1), e equipe multidisciplinar da contratada, abrangendo
as disciplinas de engenharia civil, agrimensura, elétrica, ambiental, sanitaria e
arquitetura/urbanismo. A fiscalizagdo coube ao Eng. Civil Robson de Freitas
(Fiscal Técnico), com aprovacdo do Secretario de Infraestrutura, Eng. Diogo
Eduardo De Latorre Gongalves designado como fiscal administrativo do
contrato.

Quadro de ART/RRT:

|ARTIRRT ||Profissiona| ||Escopo ||Situagéo |

. Elaboragdo dos projetos (topografia, . ~
Oéliton eotecnia, trafego, hidrologia, geométrico, | cdistrada — anotagdo
10409704-1 ||Antunes 9 ’ 90, ga, 9 ~ _’llvinculada ao contrato de
terraplenagem, drenagem, pavimentacao, ~ .
Coelho ; . A elaboragao dos projetos
ciclovia, calgada, sinalizagao)

IV. Do Estudo Técnico Preliminar (ETP) — Analise Item a ltem
(art. 18, §1°)

\

|Ponto (art. 18 §1°) ||Constatagéo ||Tag |
Falta de pavimentagéo e de um sistema eficiente de
| — Descrigéo da drenagem deixa as vias inseguras, dificulta o trafego (CONFORME)
necessidade de veiculos e agrava a erosao do solo. Corroborado
pelo DFD.
Il — Alinhamento a0 PCA ETP e DFD tratam do tema, com previsao genérica (CONFORME)

"Pavimentagdes" .

[l — Requisitos da

Requisitos técnicos, de sustentabilidade, habilitagcao e

(CONFORME)

contratagao obrigacdes (DFD item 2).
IV — Estimativa das Remissao as memodrias de calculo e orgamentagao, (CONFORME)
quantidades coerente com a planilha.
V — Levantamento de Comparagao CBUQ x paver, com justificativa técnica (CONFORME)
mercado da solugao asfaltica.

L R$ 592.188,04; SINAPI 07/2026 - SICRO 04/2026;
/| — Estimativa de valor BDI 20,09% / 13,49%. (CONFORME)
VIl — Solugdo como um Drenagem + pavimentagéo + urbanizagao, com (CONFORME)
todo manutencgao e ensaios.
VIl — Parcelamento Justifica_ti\_/a para Io.te. Unico (etapas integradas, (CONFORME)

economicidade, unicidade).

|IX — Resultados ||Economicidade e aproveitamento de recursos. ||(CONFORME)|
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|Ponto (art. 18 §1°) ||Constatag50 ||Tag |
|pretendidos || || |

X — Providéncias prévias FlscaI/gAest_or, realocagap de postes, canteiro, (CONFORME)
interferéncias, AUC de arvores.
Xl — Contratagoes Declaragéo de inexisténcia. (CONFORME)
correlatas
. . Nao enquadramento (CONSEMA 250/2024 e
XIl — Impactos ambientais |5 1/5054). ryido, RCC, MTR/CDF, logistica reversa. ||(CONF ORME)
Xl — Posicionamento : I e
conclusivo + verif. Conclt_u pela V|ab|I|d?de, com verlflcggao de (CONFORME)
. modalidade compativel (Concorréncia).
transversal de modalidade
XIV — Aprovacgao e
Declaragao de Elaboracéo, fiscalizagdo técnica e aprovacao (CONFORME)
Conformidade

Conclusao do ETP: estruturalmente completo nos quatorze pontos do art. 18, §1°.
V. Dos Custos Unitarios de Referéncia

Item 4.0 — Fontes de preco: SINAPI 07/2026 - SICRO 04/2026, com
composic¢des proprias (COMP-01 a 12) e cotagdes complementares, metodologia
compativel com o Decreto 7.983/2013.

Item 5.0 — Data-base: SINAPI 07/2026 - SICRO 04/2026, coerente com o
ETP/DFD.

Item 6.0 — Composig¢des proprias: dez composi¢coes (COMP-03 a COMP-12),
cobrindo remocgdes/relocagdes, caixas coletoras, pinturas de ligacdo e
imprimacgao, regularizacdo de subleito, elementos de acessibilidade e ligagcbes de
galeria.

Item 7.0 — Encargos sociais: opgdo NAO DESONERADA declarada, aceita
conforme a orientacado desta Secretaria.

Item 8.0 — Faixa A (Curva ABC):

. . Valor ¢/ BDI % do
Item Descrigao Fonte/Cddigo (R$) total
1.5, |Concreto asfaltico CAP, camada de SINAPI 95095 (142.383,52  ||24,04%
rolamento
1.4.7 |[Tubo concreto DN 600 mm |SINAPI 92212 ||66.846,06 [11,29% |
[1.5.2 ||Base/sub-base macadame seco ISINAPI 105752 |57.264,82 [10,49% |
[1.5.4 ||Base brita graduada simples |SINAPI 96396  |46.715,67 |6,18% |
1.6.7 ||Piso tatil (COMP-09) [Composicao  [[33.908,12 5,73% |
14.10 ﬁ;stientamento de guia (meio-fio) em trecho SINAPI 95875  [21.837.60 4,00%
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Item 9.0 — Desoneragido: opcdo NAO DESONERADA aceita, sem exigéncia de

Prefeitura de Itapoa
Secretaria de Planejamento Urbano

comparativo de vantajosidade.

Resumo por grupo (Planilha Orgamentaria — com BDI):

|Grupo

|[valor (R$)|

|1 .1 Administragdo Local

| 25.553,75]

1.2 Servigos Preliminares || 7.559,08]

|1.3 Terraplenagem || 10.627,03|
1.4 Drenagem Pluvial [124.061,08]
1.5 Pavimentagao Asfaltica||298.866,57|
1.6 Urbanizagao 1108.170,20|
1.7 Sinalizagdo Vidria || 17.350,35]
ITOTAL |592.188,04]
VI. Do Orgamento e do BDI

Item 10.0 — BDI-01 (Principal/Servigos): 22,00%, calculado pela férmula do
Acordao TCU 2.622/2013, tipologia "Construgéo de pragas urbanas, rodovias,
ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas".

Item 11.0 — BDI-02 (Materiais): 14,45%, com BDI diferenciado aplicado aos
materiais relevantes.

|Item

|Sigla |BDI-01 (Servicos)

|BDI-02 (Materiais)

|Administragdo Central [AC  ]4,01% 1,50% |
|Seguro e Garantia  |[SG  [(0,40% 0,30% |
Risco IR ]j0,56% 0,56% |
|Despesas Financeiras ||DF 1,11% 0,85% |
lLucro L ][7.30% 3,50% |
Tributos o o
(COFINS+PIS) CP |3,65% 3,65%
Iss Iss  [[3,00% 3,00% |
[CPRB (desoneragdo) ||CPRBJ|0,00% 0,00% |
BDI (formula o 0
Acérdio TCU) PAD |[22,00% 14,45%
Situacio - Compativel com as faixas do |[Compativel com as faixas do

¢ Acérdio 2.622/2013 Acérdiao 2.622/2013

O ISS observa base de 100% e aliquota de 3% (legislagdo municipal). Ambos os
percentuais de BDI se situam dentro dos intervalos de referéncia do Acérdao TCU
2.622/2013 para a tipologia.
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VII. Do Cronograma Fisico-Financeiro

Item 12.0 — Cronograma (execucao fisica em 9 meses):

Parc.||Més ||% Periodo g‘:r?;t;g‘ento % Acumulado an\;ens;fl?lgr;to

1 |oor2e|ls,65%  |51.24568  |8,65% |51.245,68 |
2 ][10/26]42,11% |249.378,59 [50,77% [300.624,27 |
13 |[11/26]]31,31% ]185.419,65 |82,08% |486.043,92 |
4 |[12/26][17,92% |[106.144,12  |[100,00% |592.188,04 |

Distribuicdo por macroetapa coerente: Servigos Preliminares na parcela 1;
Terraplenagem nas parcelas 1-3; Drenagem 2-6; Pavimentacdo 3-7;
Urbanizagao 7-9; Sinalizagao 9; Administracao Local diluida ao longo do prazo.

VIIl. Do Projeto Executivo — Analise Técnica por Bloco

Item 13.0 — O Projeto Executivo é composto por doze disciplinas, com
detalhamento suficiente para suprir a fungédo de Projeto Basico.

Drenagem (Ver. 01): relagao de estruturas (pogos, caixas, CLP, desague) no lado
Norte do eixo; relacdo de tubos por trechos no diametro de 600 mm; dispositivos-
tipo (caixa coletora com boca de lobo, CLP, boca para bueiro, meio-fio pré-
moldado, segao-tipo) coerentes com as composigdes.

Pavimentagcdo (Rev. 01): secao-tipo de pista 6,00 m (2x3,00) com passeios;
camadas de revestimento CBUQ (0,05 m), base de brita graduada, sub-base de
macadame seco e regularizagao de subleito.

Urbanizagcédo (Rev. 01): planta e detalhes de passeio, rampas de acesso, piso tatil,
ciclovia, com planilhas de materiais convergentes com os quantitativos.

Sinalizagdo: quadro de placas de regulamentagdo, adverténcia e identificagao,
totalizando 16 placas e 16 suportes.

Terraplenagem (Projeto + Memorial + Nota de Servigo): segbes transversais a
cada 20 m, Nota de Servigo completa por estaca, com aproveitamento integral do
material de corte (subleito arenoso de boa qualidade).

Geomeétrico (Rev. 00): planta, perfil e segao-tipo; estaqueamento 0+000 a 0+510;
caderneta de locagao do eixo.

Topografia: eixo levantado em SGB SIRGAS2000, UTM 22S.

Os estudos de suporte confirmam a solugao: o Estudo Geotécnico apurou subleito
predominantemente arenoso e homogéneo, com destaque para areia marrom
escura (HRB A-3, néo plastica, expanséao nula), além de areia branca (HRB A-3) e
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aredao argiloso vermelho (HRB A-2-6), sem ocorréncia de solos moles, com
ISC/CBR de projeto de 11,72%; o Estudo de Trafego fixou N caracteristico de
5x10° para vida de projeto de 10 anos; e o Estudo Hidrolégico estabeleceu os
parametros de chuva de projeto (Tr = 5 anos, microdrenagem urbana).

IX. Do Cruzamento de Consisténcia Quantitativa

Item 13.0-A — Confrontados os quantitativos da Memodria de Caélculo com os

elementos do Projeto Executivo:

s Qtd. Projeto Qtd. Planilha o
Executivo Orgamentaria

1. SERVICOS PRELIMINARES
Destocamento de arvores 12,00 un 12,00 un CONFORME
Remocgéao de pavimento/calgada 92,07 m? 92,07 m? CONFORME
Transporte (arvores) 9,89 m3*xkm 9,89 m*xkm  CONFORME
Transporte (remogao calcada) 22,10 m3xkm 22,10 m®>xkm  CONFORME
2. TERRAPLENAGEM
Escavacgao/corte 322,74 m? 322,74 m3 CONFORME
Transporte em leito natural 58,94 m3xkm 58,94 m*>xkm CONFORME
Transporte em via pavimentada 229,29 m*xkm 229,29 m3xkm CONFORME
Aterro s/ controle de compactagao 230,65 m? 230,65 m? CONFORME
Camada final de aterro (100% Proctor) 25,63 m? 25,63 m? CONFORME
Espalhamento ¢/ trator de esteiras 256,28 m? 256,28 m? CONFORME
3. DRENAGEM PLUVIAL
Escavacao mecanizada de vala 203,02 m® 203,02 m® CONFORME
Transporte p/ bota fora 258,62 m*xkm 258,62 m3xkm CONFORME
Reaterro mecanizado 116,81 m3 116,81 m? CONFORME
Lastro de brita n.2 18,81 m® 18,81 m? CONFORME
Transporte lastro de brita 752,55 m3xkm 752,55 m*xkm CONFORME
Tubo concreto @400 mm 7,00 m 7,00 m CONFORME
Tubo concreto @600 mm 162,00 m 162,00 m CONFORME
Caixa coletora c/ grelha 9,00 un 9,00 un CONFORME
Caixa de ligagdo CLP-02 1,00 un 1,00 un CONFORME
Meio-fio (guia) 360,00 m 360,00 m CONFORME

4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA
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Qtd. Projeto Qtd. Planilha
Item i Status
Executivo Orgamentaria
Regularizagao de subleito 1.297,81 m? 1.297,81 m*> CONFORME
Sub-base macadame seco (20 cm) 233,61 m? 233,61 m? CONFORME
Transporte macadame 5.256,13 m®xkm 5.256,13 m3*xkm CONFORME
Base brita graduada simples (15 cm) 169,18 m? 169,18 m? CONFORME
Transporte brita graduada 3.806,52 m*xkm  3.806,52 m3*xkm CONFORME
Pintura de ligagao RR-1C 1.118,86 m? 1.118,86 m*> CONFORME
Imprimacao com EAI 1.118,86 m? 1.118,86 m*> CONFORME
Concreto asfaltico (CBUQ) 55,94 m? 55,94 m? CONFORME
Transporte CBUQ 1.258,72 m®xkm  1.258,72 m*xkm CONFORME
5. URBANIZAGAO
Regularizagao subleito (calgada) 834,82 m? 834,82 m? CONFORME
Lastro de brita (calgada) 25,04 m? 25,04 m? CONFORME
Transporte lastro (calgada) 563,50 m3xkm 563,50 m*xkm CONFORME
Passeio em concreto C20 48,02 m? 48,02 m? CONFORME
Grama batatais 106,13 m? 106,13 m? CONFORME
Acesso ao lote (corte/dobra ago) 22,00 un 22,00 un CONFORME
Piso tatil direcional/alerta 148,87 m? 148,87 m? CONFORME
Meio-fio (urbanizagao) 360,00 m 360,00 m CONFORME
6. SINALIZAGAO VIARIA
Placas (chapa aluminio) 3,286 m? (16 un) 3,29 m? CONFORME
Suportes metalicos (coluna simples) 16,00 un 16,00 un CONFORME
34,30 m? (tinta
Pintura de faixa de pedestre 34,30 m? CONFORME
branca)

|Item ||Qtd. Projeto Executivo||Qtd. Planilha ||Status |
|Passeio (regularizagéo) ||2.969,26 m? ||2.969,26 m? ||CONFORME|
[Piso tatil 591,20 m2 591,20 m? | CONFORME|
|Grama 596,41 m? 596,41 m? | CONFORME|
|Rampas de acesso ||30 un ||30 un ||CONFORME|
|Acesso ao lote ||57 un ||57 un ||CONFORME|
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lIitem |Qtd. Projeto Executivol|Qtd. Planilna _|[Status |
|Sina|izagéo (placas/suportes) ||62 /62 un ||62 /62 un ||CONFORME|
|Tubu|ag:éo drenagem (Q400/600/800)||trechos por didmetro ||182 /551/274 m||CONFORME|

O cruzamento demonstra convergéncia entre as pranchas do Projeto Executivo e
os quantitativos orgados nos itens verificaveis.

X. Da Qualificagao Técnica

Item 14.1 — exigivel atestado de capacidade técnico-operacional compativel com
o} objeto (drenagem pluvial e pavimentacao asfaltica).
Item 14.2 — os quantitativos minimos de atestagcdo devem observar o limite de até
50% das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo (concreto
asfaltico e tubulagdo de drenagem), vedada exigéncia superior sem justificativa.
Item 14.3 — exigivel comprovacgao de responsavel técnico habilitado (CREA/CAU)
para as disciplinas pertinentes.

XI. Vistoria, Subcontratagdo, Consoércios, Cooperativas, Garantia e
Sustentabilidade

Item 15.0 — Vistoria: facultativa, admitida declaracdo de conhecimento das
condi¢cdes em substituigao.

Item 16.0 — Subcontratacdo: recomenda-se a VEDAGAO no edital, j& adotada
pela origem (DFD item 2.d, Decreto Municipal n° 5.853/2023), com fundamento no
art. 122, §2° da Lei 14.133/2021, que autoriza expressamente o edital a vedar a
subcontratagdo, justificando-se pela responsabilidade técnica individualizada e
integracéo dos servigos.

Iltem 17.0 participagcdo de microempresas e empresas de pequeno porte
(ME/EPP)— NAO APLICAVEL A SEPLAN.

Item 18.0 — Consércios: o ETP nao abordou expressamente a tematica da
admissdo ou vedagdo de consorcios. Recomenda-se a VEDAGAO no edital, com
fundamento no art. 15 da Lei 14.133/2021, justificada pelo porte compativel com
execucgao por empresa isolada e pela conveniéncia de responsabilizagao técnica
unica.

Item 19.0 — Cooperativas: o ETP ndo abordou expressamente a tematica da
admissdo ou vedagdo de cooperativas. Recomenda-se a VEDAGAO no edital,
com fundamento no art. 16 da Lei 14.133/2021, ante a natureza dos servigos (obra
de engenharia com subordinagao técnica e vinculo empregaticio tipico).

Item 20.0 exigéncia de amostra,  prova de . conceito ou
certificagdo/homologacao de produtos — NAO APLICAVEL A SEPLAN.
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Item 21.0 — Garantia: admitida a exigéncia de garantia contratual, nas
modalidades do art. 96 da Lei 14.133/2021, recomendando-se o0 seguro-garantia.

XIl. Pendéncias e Ressalvas Documentais

Nao subsistem ressalvas de impacto direto e insanavel na licitacdo que dependam
de agao prévia da SEINFRA. Os elementos complementares de instrugéo
processual serdo diligenciados pelo Departamento de Licitagbes na fase de
estruturagdo do edital, sem prejuizo a aprovagao técnica do material ora
analisado.

XIlIl. Conclusao e Parecer Final
Parecer Favoravel.

Analisado o material licitatério referente a execucao de drenagem pluvial e
pavimentacdo asfaltica na Rua 1.000 Emmanuel Vieira Garcia, Trecho 1V,
extensdo 176,30 metros, no valor global de R$ 592.188,04 (quinhentos e
noventa e dois mil cento e oitenta e oito reais e quatro centavos), conclui esta
Secretaria pela sua APROVAGAO TECNICA, com fundamento em:

e Estudo Técnico Preliminar estruturalmente completo nos quatorze pontos
do art. 18, §1°, da Lei 14.133/2021;

e Modalidade Concorréncia e regime de execucao indireta adequados a
natureza e ao vulto do objeto;

e Orcamento lastreado em SINAPI 07/2026 - SICRO 04/2026, com BDI de
22,00% (servigos) e 14,45% (materiais), compativeis com as faixas do
Acordao TCU 2.622/2013;

e Projeto Executivo com detalhamento suficiente para suprir a fungdo de
Projeto Basico, com consisténcia quantitativa demonstrada no cruzamento
dos Iltem 13.0-A;

o Estudos geotécnico, hidroldgico e de trafego que fundamentam a solugao
de engenharia adotada.

E este o Parecer desta Secretaria, salvo melhor juizo.

Itapoa/SC, 14 de agosto de 2026.

Assinado de forma
DECIO FURTADO digital por DECIO

DE SOUZA FURTADO DE SOUZA

JUNIOR:0218811 JUNIOR:02188113900
Dados: 2026.08.14

3900 11:14:58 -03'00'
Décio Furtado de Souza Jr.
Diretor do Departamento de Planejamento

Arquiteto Urbanista CAU A192350-1
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