Prefeitura Municipal de Itapoa

IT, A*'“Q"' A SERVICOS DE CALCETEIROS — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO VALOR.TOTAL | Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 TOTAL
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
1 Encarregado geral de obras com encargos complementares R$ 57.486,00
R$ 4.790,50 RS$ 4.790,50 R$ 4.790,50 RS$ 4.790,50 R$ 4.790,50 RS$ 4.790,50 R$ 4.790,50 RS$ 4.790,50 R$ 4.790,50 RS$ 4.790,50 R$ 4.790,50 R$ 4.790,50 R$ 57.486,00
. B 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
2 F de blocos para piso do, de 6 cm, em calgada, com reaproveitamento dos RS 14.073,00
blocos sextavados - incluso retirada e colocag&o do material. Af_12/2020 o
R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 1.172,75 R$ 14.073,00
. ) 833% 833% 8.33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 833% 8,33% 8,33% 100,00%
3 F de blocos para piso do, de 6 cm, em calgada, com reaproveitamento dos RS 13.695,50
blocos retangular - incluso retirada e colocagdo do material. Af_12/2020 Bt
R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 1.141,29 R$ 13.695,50
. ) ) 8,33% 8,33% 8.33% 833% 833% 833% 833% 833% 833% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
4 F de blocos para piso do, de 8 cm, em , com RS 42.780,00
i dos blocos -incluso retirada e colocag&o do material. Af_12/2020 e
R$ 3.565,00 RS$ 3.565,00 R$ 3.565,00 RS$ 3.565,00 R$ 3.565,00 RS$ 3.565,00 R$ 3.565,00 RS$ 3.565,00 R$ 3.565,00 RS$ 3.565,00 R$ 3.565,00 R$ 3.565,00 R$ 42.780,00
. . . 833% 833% 8.33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 833% 8,33% 8,33% 100,00%
5 F de blocos para piso do, de 8cm, em , com RS 45.380,00
i dos blocos - incluso retirada e colocagdo do material. Af_12/2020 ARt
R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 3.781,67 R$ 45.380,00
. . . R$0,08 R$ 0,08 R$0,08 R$0,08 R$0,08 R$0,08 R$0,08 R$0,08 R$0,08 R$0,08 R$0,08 R$0,08 100,00%
6 Reassentamento de blocos 16 faces para piso A de 8 cm, em , com RS 23.840,00
dos blocos 16 faces - incluso retirada e colocag&o do material. Af_12/2020 o
R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 RS$ 1.986,67 R$ 1.986,67 RS$ 1.986,67 R$ 1.986,67 RS$ 1.986,67 R$ 1.986,67 RS$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 1.986,67 R$ 23.840,00
8,33% 8,33% 833% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
7 &o de pavir em piso , com bloco cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022 R$ 79.660,00
RS$ 6.638,33 RS$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 RS$ 6.638,33 R$ 6.638,33 RS$ 6.638,33 R$ 6.638,33 RS$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 6.638,33 R$ 79.660,00
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
8 4o de pavir em piso , com bloco cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022 R$ 98.220,00
R$ 8.185,00 RS$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 8.185,00 RS$ 8.185,00 RS$ 8.185,00 R$ 8.185,00 RS$ 8.185,00 R$ 8.185,00 RS$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 8.185,00 R$ 98.220,00
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
9 &o de pavir em piso , com bloco 16 faces de 11 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022 22 RS$ 28.533,00
R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 R$ 2.377,75 RS$ 28.533,00
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,
10 = RS$ 28.960,00
n&o armado. Af_08/20 22
R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 2.413,33 R$ 28.960,00
833% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,
11 RS$ 21.855,60
espessura 8 cm, armado. Af_08/2022
R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 RS$ 1.821,30 R$ 1.821,30 RS$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 1.821,30 R$ 21.855,60
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
de guia (meio-fio) em trecho reto, em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm
12 . v . N o RS$ 27.840,00
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viério).
R$ 2.320,00 RS$ 2.320,00 R$ 2.320,00 RS$ 2.320,00 R$ 2.320,00 RS$ 2.320,00 R$ 2.320,00 RS$ 2.320,00 R$ 2.320,00 RS$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 27.840,00
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm
13 9 P 5 . P R$ 11.822,00
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). Af_06/2016
R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 RS$ 985,17 R$ 985,17 R$ 985,17 R$ 11.822,00
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
14 Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_ 02/2021 R$ 1.024,70
RS$ 85,39 RS$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 85,39 R$ 1.024,70
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
15 Caixa para boca de lobo simples em concreto pré-moldado, internas: 0,6x1,0x1,2 m. Af_12/2020 RS$ 52.002,28
R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 RS$ 4.333,52 R$ 4.333,52 RS$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 4.333,52 R$ 52.002,28
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
1R Picn nndntstil de alarta o di Ao ~ancratn cnhra af N&HND2 RS 5 715 8%
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Prefeitura Municipal de Itapoa

SERVICOS DE CALCETEIROS - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

DESCRIGAO VALOR.TOTAL | Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 TOTAL
R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 RS$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 476,32 R$ 5.715,85
) ) o 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 833% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 833% 100,00%
17 Tampa de boca de lobo em concreto armado lisa ou com perfuragées nas dimensées 0,80x0,50x0,10m inclusive a colocagao e RS 4.336,50
transporte e
R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38 R$ 361,38 RS$ 361,38 RS$ 361,38 RS$ 361,38 RS$ 361,38 RS$ 361,38 RS$ 361,38 R$ 361,38 R$ 4.336,50
) ~ ) o ) 8,33% 8,33% 833% 8,33% 8,33% 8,33% 833% 8,33% 833% 833% 8,33% 8,33% 100,00%
18 Tampa de boca de lobo em concreto armado lisa ou com perfuragées nas dimensées 0,80x0,50x0,15m inclusive a colocagao e RS 8.363,25
transporte R
RS$ 696,94 R$ 696,94 RS$ 696,94 R$ 696,94 RS$ 696,94 R$ 696,94 RS$ 696,94 R$ 696,94 RS$ 696,94 R$ 696,94 RS$ 696,94 R$ 696,94 R$ 8.363,25
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
19 Regularizagdo e compactagéo de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019 R$ 7.750,00
R$ 645,83 R$ 645,83 RS$ 645,83 R$ 645,83 R$ 645,83 RS$ 645,83 RS$ 645,83 RS$ 645,83 RS$ 645,83 RS$ 645,83 RS$ 645,83 R$ 645,83 R$ 7.750,00
) ) B ) 8,33% 8,33% 833% 8,33% 8,33% 8,33% 833% 8,33% 833% 833% 8,33% 8,33% 100,00%
20 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragao 4x4, poténcia liq. 72 hp, cagamba carreg. Cap. Min. 0,79 m3, cagamba RS 6.062,35
retro cap. 0,18 m 3, peso operacional min. 7.140 kg, profundidade escavagdo max. 4,50 m - chp diurno. Af_06/2014 R
R$ 505,20 R$ 505,20 RS$ 505,20 RS$ 505,20 RS$ 505,20 RS$ 505,20 RS$ 505,20 RS$ 505,20 RS$ 505,20 RS$ 505,20 RS$ 505,20 R$ 505,20 R$ 6.062,35
VALOR TOTAL| R$ 579.400,03 | R$48.283,34| RS$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 RS$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 R$ 48.283,34 | R$ 48.283,34| R$ 579.400,03
TOTAL ACUMULADO  R$ 48.283,34 | R$ 96.566,67 | RS 144.850,01 | RS 193.133,34 | R$ 241.416,68 | R$ 289.700,02 | R$ 337.983,35 | R$ 386.266,69 | RS 434.550,02 | RS 482.833,36 | RS$ 531.116,69 R$ 579.400,03
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