
Prefeitura Municipal de Itapoá Obra:Fornecimento e execução de aterros para novas edificações públicas no Município de Itapoá

ITEM DESCRIÇÃO UNID. (m²) QTDE. VALOR MÁX. TOTAL 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS % 5º MÊS % 6º MÊS %

1 M3    10.000,00 R$ 430.600,00 R$ 35.868,98 8,33% R$ 35.868,98 8,33% 35868,98 8,33% 35868,98 8,33% 35868,98 8,33% 35868,98 8,33%

2 M3 10.000,00 R$ 78.500,00 R$ 6.539,05 8,33% R$ 6.539,05 8,33% 6539,05 8,33% 6539,05 8,33% 6539,05 8,33% 6539,05 8,33%

3 M3XKM 300.000,00 R$ 678.000,00 R$ 56.477,40 8,33% R$ 56.477,40 8,33% 56477,4 8,33% 56477,4 8,33% 56477,4 8,33% 56477,4 8,33%

4 M³ 10.000,00 R$ 50.000,00 R$ 4.165,00 8,33% R$ 4.165,00 8,33% 4165 8,33% 4165 8,33% 4165 8,33% 4165 8,33%

TOTAL DO MÊS R$ 103.050,43 8,33% R$ 103.050,43 8,33% R$ 103.050,43 8,33% R$ 103.050,43 8,33% R$ 103.050,43 8,33% R$ 103.050,43 8,33%

TOTAL ACUMULADO 1º SEMESTRE R$ 103.050,43 8,33% R$ 206.100,86 16,66% R$ 309.151,29 24,99% R$ 412.201,72 33,32% R$ 515.252,15 41,65% R$ 618.302,58 49,98%

ITEM DESCRIÇÃO UNID. (m²) QTDE. VALOR MÁX. TOTAL 7º MÊS % 8º MÊS % 9º MÊS % 10º MÊS % 11º MÊS % 12º MÊS %

1 M3    10.000,00 R$ 365.100,00 R$ 35.868,98 8,33% R$ 35.868,98 8,33% 35868,98 8,33% 35868,98 8,33% 35868,98 8,33% 36041,24 8,37%

2 M3 10.000,00 R$ 78.300,00 R$ 6.539,05 8,33% R$ 6.539,05 8,33% 6539,05 8,33% 6539,05 8,33% 6539,05 8,33% 6570,47 8,37%

3 M3XKM 300.000,00 R$ 675.000,00 R$ 56.477,40 8,33% R$ 56.477,40 8,33% 56477,4 8,33% 56477,4 8,33% 56477,4 8,33% 56748,61 8,37%

4 M³ 10.000,00 R$ 50.100,00 R$ 4.165,00 8,33% R$ 4.165,00 8,33% 4165 8,33% 4165 8,33% 4165 8,33% 4185,02 8,37%

TOTAL DO MÊS R$ 97.336,05 8,33% R$ 97.336,05 8,33% R$ 97.336,05 8,33% R$ 97.336,05 8,33% R$ 97.336,05 8,33% R$ 97.336,05 8,33%

TOTAL ACUMULADO 2º SEMESTRE R$ 97.336,05 8,33% R$ 194.672,10 16,66% R$ 292.008,15 24,99% R$ 389.344,20 33,32% R$ 486.680,25 41,65% R$ 584.016,30 49,98%

TOTAL R$ 1.237.100,00

TRANSPORTE)                                                                                                  
                                                                                                                       
                                                                                                                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CANTEIRO DE OBRA 
COM RETROESCAVADEIRA

TRANSPORTE)                                                                                                  
                                                                                                                       
                                                                                                                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CANTEIRO DE OBRA 
COM RETROESCAVADEIRA

___________________________
Heitor Rzewuski
Engenheiro Civil

CREA/SC 167.485-9
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