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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PAVIMENTAÇÃO RUA IZABEL C BORGES  575.107,67 % Período: 1,49% 3,01% 17,59% 39,34% 26,04% 12,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  11.398,00 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  19.275,12 % Período: 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  192.705,91 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 259.782,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE  79.523,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  12.422,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 1,49% 3,01% 17,59% 39,34% 26,04% 12,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.548,50 17.305,84 101.171,74 226.244,45 149.772,36 72.064,78 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 8.548,50 17.305,84 101.171,74 226.244,45 149.772,36 72.064,78 - - - - - - 

%: 1,49% 4,50% 22,09% 61,43% 87,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 8.548,50 25.854,34 127.026,08 353.270,53 503.042,89 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.548,50 25.854,34 127.026,08 353.270,53 503.042,89 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 575.107,67 

Local Responsável Técnico
Nome: OELITON ANTUNES COELHO
CREA/CAU: CREA SC 115283-2

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 575.107,67

Item Descrição

terça-feira, 28 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 196,26m

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ PAVIMENTAÇÃO RUA 2820 IZABEL CABRAL BORGES

ITAPOÁ SC
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