
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:

Endereço: Estrada Costa do Encanto  - Itapoá - SC 
Referências: DESONERADO SINAPI – SC–Mês 05/2024

ITENS DESCRIÇÕES DAS ETAPAS VALOR DA ETAPA
PERÍODO DE OBRAS

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

1.0 Erro:504
 R$               4.508,56 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,94% R$                   4.508,56 R$                                - R$                                - R$                                - R$                                - R$                                - R$             4.508,56 

2.0 Erro:504
 R$             24.091,06 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5,01% R$                 12.045,53 R$                 12.045,53 R$                                - R$                                - R$                                - R$                                - R$           24.091,06 

3.0 Erro:504
 R$             33.701,94 50,00% 50,00% 100,00%

7,01% R$                 16.850,97 R$                 16.850,97 R$                                - R$                                - R$                                - R$                                - R$           33.701,94 

4.0 Erro:504
 R$           187.324,72 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

38,95% R$                                - R$                 46.831,18 R$                 46.831,18 R$                 46.831,18 R$                 46.831,18 R$                                - R$         187.324,72 

5.0 Erro:504
 R$           217.423,47 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

45,21% R$                                - R$                 43.484,69 R$                 43.484,69 R$                 43.484,69 R$                 43.484,69 R$                 43.484,69 R$         217.423,47 

6.0 Erro:504
 R$             13.120,77 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

2,73% R$                                - R$                   2.624,15 R$                   2.624,15 R$                   2.624,15 R$                   2.624,15 R$                   2.624,15 R$           13.120,77 

7.0 Erro:504
 R$                  713,06 100,00% 100,00%

0,15% R$                                - R$                                - R$                                - R$                                - R$                                - R$                      713,06 R$                713,06 

VALOR SUBTOTAL DA ETAPA  R$       480.883,58  R$      33.405,06  R$    121.836,53  R$      92.940,03  R$      92.940,03  R$      92.940,03  R$      46.821,91  R$    480.883,58 

VALORES DAS ETAPAS MENSAIS R$          33.405,06  R$        121.836,53  R$          92.940,03  R$          92.940,03  R$          92.940,03  R$          46.821,91 
R$ 480.883,58

VALORES ACUMULADOS R$          33.405,06  R$        155.241,59  R$        248.181,62  R$        341.121,64  R$        434.061,67  R$        480.883,58 

Itapoá, SC,2 de julho de 2024

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE 150 URNAS E OSSÁRIOS"
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Marina Dal Bosco
Engenheira Civil – SEINFRA-PMI
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