
 Prefeitura Municipal de Itapoá

CNPJ: 81.140.303/0001-01 

Obra Bancos B.D.I.
23.102-ITA-RUA VANILDA PEREIRA GOMES 22,0%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

6.364,20

50,00%

3.182,10

50,00%

3.182,10

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.287,00

50,00%

1.643,50

50,00%

1.643,50

 3 DEMOLIÇÕES 100,00%

8.061,90

100,00%

8.061,90

 4 TERRAPLENAGEM 100,00%

22.737,75

70,00%

15.916,43

30,00%

6.821,33

 5 DRENAGEM 100,00%

90.782,55

40,00%

36.313,02

60,00%

54.469,53

 6 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

186.178,85

30,00%

55.853,66

50,00%

93.089,43

20,00%

37.235,77

 7 GUIA DE MEIO FIO 100,00%

21.524,70

30,00%

6.457,41

50,00%

10.762,35

20,00%

4.304,94

 8 PASSEIOS 100,00%

121.397,50

50,00%

60.698,75

50,00%

60.698,75

 9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 100,00%

9.452,33

100,00%

9.452,33

 10 LIMPEZA 100,00%

3.355,38

100,00%

3.355,38

13,76% 26,47% 34,78% 24,99%

65.116,95 125.245,42 164.550,53 118.229,27

13,76% 40,23% 75,01% 100,0%

65.116,94 190.362,36 354.912,89 473.142,16

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Carlos Alexandre Schneider

CREA SC: 165.857-0

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

SINAPI - 05/2024 - Santa Catarina

SICRO3 - 01/2024 - Santa Catarina
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