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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:

DATA DE EMISSÃO :

17/9/2024

Endereço: ESTRADA GERAL DO SAÍ DATA DOS PREÇOS:

Referências: NÃO DESONERADO SINAPI – SC–Mês 07/2024 julho-24

ITENS
PERÍODO DE OBRAS

TOTAIS GERAIS
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

1.0 SERVIÇO PRELIMINARES

 R$             4.771,40 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1,16% R$            4.771,40 R$                         - R$                      - R$                        - R$                      - R$                      - R$        4.771,40 

2.0

 R$         27.541,54 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

6,71% R$          13.770,77 R$          13.770,77 R$                      - R$                        - R$                      - R$                      - R$      27.541,54 

3.0 EXECUÇÃO DO PISO

 R$         31.958,78 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7,79% R$          15.979,39 R$          15.979,39 R$                      - R$                        - R$                      - R$                      - R$      31.958,78 

4.0

 R$       211.806,48 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%

51,61% R$                         - R$          52.951,62 R$        52.951,62 R$         52.951,62 R$        52.951,62 R$                      - R$    211.806,48 

5.0 PAREDES DE VEDAÇÃO

 R$       115.639,10 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

28,18% R$                         - R$          23.127,82 R$        23.127,82 R$         23.127,82 R$        23.127,82 R$        23.127,82 R$    115.639,10 

6.0 DRENAGEM PLUVIAL

 R$         18.229,01 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

4,44% R$                         - R$            3.645,80 R$          3.645,80 R$           3.645,80 R$          3.645,80 R$          3.645,80 R$      18.229,01 

7.0 SERVIÇO FINAIS

 R$              464,12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,11% R$                         - R$                         - R$                      - R$                        - R$                      - R$             464,12 R$           464,12 

VALOR SUBTOTAL DA ETAPA  R$   410.410,44  R$    34.521,56  R$  109.475,40  R$  79.725,24  R$   79.725,24  R$  79.725,24  R$  27.237,75  R$     410.410,44 

VALORES DAS ETAPAS MENSAIS  R$      34.521,56  R$    109.475,40  R$    79.725,24  R$      79.725,24 R$ 79.725,24 R$ 27.237,75
R$ 410.410,44

VALORES ACUMULADOS  R$      34.521,56  R$    143.996,97  R$  223.722,21  R$    303.447,45  R$  383.172,69  R$  410.410,44 

Itapoá, SC, 17 de setembro de 2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 150 URNAS E OSSÁRIOS NO 
CEMITÉRIO DA JACA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS, 
PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.
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_________________________________________
MARINA DAL BOSCO 
CREA/SC 208.843-2 
Engenheira Civil   
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