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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ – SC

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: 14/1/2025

Endereço: Rios Mendanha, Palmeiras/Curió, Inferninho e demais valas e galerias de drenagem localizados no Município de Itapoá/SC DATA DOS PREÇOS:

Referências: NÃO DESONERADO SINAPI – SC–Mês 12/2024 12/2024

ITENS DESCRIÇÕES DAS ETAPAS VALOR DA ETAPA
PERÍODO DE OBRAS

TOTAIS GERAIS
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1.0 COMP. PRÓPRIA 01
 R$          342.613,60 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

55,62% R$                  28.551,13 R$                  28.551,13 R$                  28.551,13 R$                  28.551,13 R$                  28.551,13 R$                  28.551,13 R$                  28.551,13 R$                  28.551,13 R$                  28.551,13 R$                  28.551,13 R$                  28.551,13 R$                    28.551,13 R$               342.613,60 

2.0 COMP. PRÓPRIA 02
 R$          217.086,48 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

35,24% R$                  18.090,54 R$                  18.090,54 R$                  18.090,54 R$                  18.090,54 R$                  18.090,54 R$                  18.090,54 R$                  18.090,54 R$                  18.090,54 R$                  18.090,54 R$                  18.090,54 R$                  18.090,54 R$                    18.090,54 R$               217.086,48 

3.0 COMP. PRÓPRIA 03
 R$              6.273,96 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

1,02% R$                       522,83 R$                       522,83 R$                       522,83 R$                       522,83 R$                       522,83 R$                       522,83 R$                       522,83 R$                       522,83 R$                       522,83 R$                       522,83 R$                       522,83 R$                         522,83 R$                   6.273,96 

4.0 COMP. PRÓPRIA 04
 R$            50.000,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

8,12% R$                    4.166,67 R$                    4.166,67 R$                    4.166,67 R$                    4.166,67 R$                    4.166,67 R$                    4.166,67 R$                    4.166,67 R$                    4.166,67 R$                    4.166,67 R$                    4.166,67 R$                    4.166,67 R$                      4.166,67 R$                 50.000,00 

VALOR SUBTOTAL DA ETAPA  R$       615.974,04  R$      47.164,50  R$      47.164,50  R$      47.164,50  R$      47.164,50  R$      47.164,50  R$      47.164,50  R$      47.164,50  R$      47.164,50  R$      47.164,50  R$      47.164,50  R$      47.164,50  R$        47.164,50  R$           615.974,04 

VALORES DAS ETAPAS MENSAIS  R$         47.164,50  R$         47.164,50  R$         47.164,50  R$         47.164,50  R$         47.164,50  R$         47.164,50  R$         47.164,50  R$         47.164,50  R$         47.164,50  R$         47.164,50  R$         47.164,50  R$           47.164,50 
R$ 615.974,04

VALORES ACUMULADOS  R$         47.164,50  R$         94.329,01  R$       141.493,51  R$       188.658,01  R$       235.822,52  R$       282.987,02  R$       330.151,52  R$       377.316,03  R$       424.480,53  R$       471.645,03  R$       518.809,54  R$         565.974,04 

Itapoá, SC,14 de janeiro de 2025

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza manual e mecanizada, para o desassoreamento, limpeza de leito de curso d’água com retirada de sedimentos, entulhos e espécies vegetais herbáceas para 
normalizar o fluxo d’água dos rios Mendanha, Palmeiras/Curió, Inferninho e demais valas e galerias de drenagem localizados no Município de Itapoá/SC

_________________________________________

MARINA DAL BOSCO
PMI-SEINFRA - Engenheira Civil 

CREA/SC 208.843-2
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